

**Dodatok č. 1
k Zmluve o spolupráci č. 67/2019
zo dňa 07.08.2019**

**pri realizácii projektu:
„Spišský Jeruzalem“**

uzatvorená v súlade s ustanovením §269 odsek 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 5 písmeno c) a g) a ustanovením § 11 písmeno f) a g) zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. Košice Región Turizmus

Sídlo: Hlavná 48, 040 01 Košice
Zastúpená: Ing. Rastislav Trnka – predseda
JUDr. Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka
IČO: 42319269
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: 7051402001/5600
IBAN: SK75 5600 0000 0070 5140 2001
(ďalej aj ako „**Košice Región Turizmus** alebo **KRT**“)

a

2. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

so sídlom: Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
konajúci: Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD., spišský biskup
IČO: 00179124
IČ DPH: SK2021235689
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 5147409794/0900
IBAN: SK36 0900 0000 0051 4740 9794
(ďalej len „**Partner**“)

(ďalej spolu len ako „**Zmluvné strany**“)

**Článok I.
Predmet dodatku**

1. Košice Región Turizmus a Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie uzavreli dňa 07.08.2019 Zmluvu o spolupráci č. 67/2019, predmetom ktorej je spolupráca Zmluvných strán pri realizácii Projektu Spišský Jeruzalem a realizácii jeho Aktivít.

2. Dňa 31.03.2020 písomne oznámil Partner krajskej organizácii Košice Región Turizmus novú zistenú skutočnosť. Pri sanácii poškodených omietkových povrchov interiéru Kaplnky sv. Jána Nepomuckého v lokalite Spišský Jeruzalem boli odhalené vážne poruchy v hydrologickom režime predmetnej stavby. Vzlínanie vody, spôsobené nevhodnou drenážou a odtokom dažďovej vody od stavby, plytkými základmi, založenými na kamennom podloží vo veľmi malej hĺbke, ako aj s tým súvisiaci nízky pôdny pokryv okolia stavby zapríčiňuje defekty omietok, ktoré mala pôvodne plánovaná aktivita č. 8 odstrániť. Nakoľko cieľom Partnera je odstrániť tieto nedostatky a nielen ich prekryť, navrhuje zmeniť obsah plánovanej aktivity.

Vzhľadom na túto skutočnosť a v zmysle ČL. 13. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA bod 13.3 **Písomná dohoda** v znení: Táto Zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou Zmluvných strán v písomnej forme vo forme očíslovaných dodatkov,

zmluvné strany prijímajú nasledovný Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej ako "Dodatok").

Čl. II. Obsah dodatku

1. V Čl. 13 SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA bod 13.7 Prílohy, bod b) Zoznam aktivít s položkovým rozpočtom **sa mení nasledovne:**

Lokalita: Spišský Jeruzalem					
	Názov aktivity	Výstup	Termín	Zodpovedný	Finančný náklad (EUR)
8.	Opravy v lokalite	Sanácia hydrologického režimu Kaplnky sv. Jána Nepomuckého	2020	Spišské biskupstvo	1.780,-

2. V prípade neočakávaného nárastu finančných nákladov sa Partner zaväzuje uhradiť takto navýšené pohľadávky z vlastných finančných prostriedkov. Zároveň sa Partner zaväzuje uskutočniť zmenený obsah aktivity podľa pôvodného plánu, a to do konca mája 2020.

Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Košice Región Turizmus.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.

3. Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, dva (2) rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

V Košiciach, dňa 24.04.2020

V Spišskom Podhradí, dňa 04.04.2020

za Košice Región Turizmus:

za Partnera:

Ing. Rastislav Trnka
predseda KRT

Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD.
spišský biskup

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
BISKUPSTVO SPIŠSKÉ PODHRADIE
Spišská Kapitulá 9
053 04 Spišské Podhradie
tel. 053/454 11 38 fax 053/450 22 08