



DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO č. 74/2020

č. 05/2021

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „**Dodatok**“) medzi týmito zmluvnými stranami:

Obchodné meno: **Košice Región Turizmus**
Sídlo: Hlavná 48 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO: 42319269
DIČ: 2023656833
IČ DPH: SK2023656833
Štatutárny orgán: Ing. Rastislavom Trnkom, predsedom
Oprávnený zástupca: JUDr. Lenka Vargová Jurková – výkonný riaditeľ
Zapísaná: v Registri organizácií cestovného ruchu vedenom Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestovného ruchu
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Pajtášová
(ďalej len „**KRT**“)

a

Obchodné meno: **ejoin s.ro.**
Sídlo: Štúrová 1, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 51900921
Štatutárny orgán: Michal Vašek
Zapísaná: Okresný súd Trenčín, Oddiel Sro, vložks číslo 36924/R
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

a

obec: **Trstené pri Hornáde**
adresa: Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde
IČO: 00324817
IČ DPH: 2021245083
Zastúpená: Mgr. Matej Kočiš
(ďalej len „**Obec**“)

Čl. I

Úvodné ustanovenie

Dňa 17.9.2020 bola medzi KRT, Zhotoviteľom a Obcou uzatvorená Zmluva o dielo č. 74/2020 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vytvoriť Dielo v rozsahu uvedenom v čl. I Zmluvy.

Z dôvodu novovzniknutých skutočností zistených počas realizácie Diela sa strany dohodli upraviť túto situáciu týmto Dodatkom. Tieto skutočnosti spočívajú najmä vo zvýšení komfortu a bezpečnosti návštevníkov cyklistických odpočívadiel.

Táto úprava Zmluvy sa vzťahuje len na zmeny podľa čl. II tohto Dodatku a žiadnym spôsobom neovplyvňuje iné podmienky, ktoré boli stanovené verejným obstarávaním. Zmluvné strany berú na vedomie, že ide o doplnujúce práce, ktoré sú nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré nemohli byť pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídané. Zmenou Zmluvy sa nemení charakter Diela ani Zmluvy.

Čl. II

Predmet dodatku

Predmetom tohto Dodatku je nasledujúca zmena Zmluvy a jej príloh nasledovne:

1. V rámci zvýšenia bezpečnosti a komfortu Diela sa zmluvné strany dohodli na pridaní prvkov do Oceneného výkazu výmer (Príloha č. 2 Zmluvy) k Dielu. Konkrétne ide o prvky číslo 8, 9, 10, 11, 12 z Prílohy č. 1 k Dodatku (Doplnenie výkazu výmer).
2. Na základe návrhu Zhotoviteľa a následného potvrdenia zo strany architekta sa strany dohodli z dôvodu zvyšovania bezpečnosti Diela pristúpiť k zmene zakladania Diela na betónových pätkách namiesto zemných skrutiek. Táto zmena z pohľadu Oceneného výkazu výmer (Príloha č. 2 Zmluvy) spočíva v odstránení bodov 27 až 30 z časti Konštrukcie doplnkové kovové. Zároveň sa do Doplnenia výkazu výmer (Príloha č. 1 Dodatku) pridávajú z tohto titulu položky číslo 1 - 7, 13 - 18.
3. Po vypustení zasklievania plexiskom, ktoré by zvýšilo riziko spojené s náporom vetra na Dielo, a teda ovplyvnilo bezpečnosť návštevníkov Diela, sa zmluvné strany dohodli na vypustení bodu 35 a 34 z Oceneného výkazu výmer (Príloha č. 2 Zmluvy).
4. Na základe využitia modelu nabíjačky na bicykle vo vyššom štandarde ako predpokladal pôvodný projekt, ktorá obsahuje vlastnú pumpu a kompresor, a zároveň nástroje na servis bicyklov, sa zmluvné strany dohodli na vypustení bodu č. 12 z Oceneného výkazu výmer (Príloha č. 2 Zmluvy).
5. Vzhľadom na to, že navrhovaná položka č. 20 z Oceneného výkazu výmer svojimi rozmermi nie je v súlade s možnosťami jej umiestnenia v rámci prístrešku, sa zmluvné strany dohodli, že bude použitá Informačná skriňa osvetlená o rozmere 1300 na 1000 mm.
6. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že z uvedených dôvodov sa mení bod 7 Zmluvy, cena Diela 16 378,73,-€ bez DPH.

. **Čl. III**
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku je:
 - a. Príloha č. 1 Dodatku – Doplnenie výkazu výmer
2. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté zostávajú v plnom rozsahu v platnosti a účinnosti bez zmeny.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle KRT.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, jeden rovnopis pre každú zmluvnú stranu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby podpisujúce tento Dodatok sú k podpisu Dodatku oprávnené, s jeho obsahom sa oboznámili a jeho zneniu porozumeli. Dodatok bol uzatvorený po vzájomnej dohode zmluvných strán, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s ním ho vlastnoručne podpisujú.

V Košiciach, dňa, 21/12/2020

V Košiciach, dňa, 11/01/2021

KRT:

Košice Región Turizmus
Ing. Rastislav Trnka
Predseda

Zhotoviteľ:




.....
ejoin s.r.o.
Michal Vašek
Konateľ

V Košiciach, dňa 24.1.2021

Obec:

.....
Mgr. Matej Kočíš
starosta



Príloha č. 1Dodatku
Doplnenie výkazu výmer
 Oblasť Biele nad Raet odpočívadla
 Objekt Položky revízie v zmysle dodatku

JKSO:

Obliehanie:
 Zloženie:

HSV		Práca a dodávky HSV - prípočet		264,00		2 007,90		2 330,16	
1		Základná práca		0,00		138,71		138,71	
1	001	131201201	Práca žm nezapoč. v horn. tr. 3 ručne do 100 m3	m3	4,800	23,25	111,60	111,60	
			1*1,2*4=4,8m3						
2	001	161101209	Prípočet za kábelový korytník 3	m3	4,800	1,20	5,74	5,74	
3	002	271571111	Výrubie zrubové pod základy zo štrôpovky	m3	0,400	48,44	19,98	19,98	
			1*1*0,1=0,1m3						

2		Zlätáky		0,00		1 137,24		1 137,24	
4	2	273321312	Bádln základových páteľ, žakazny (bez výrubu), tr. C 20/25	m3	4,800	105,88	508,13	508,13	
			1*1,2*4=4,8m3						
5	2	273551217	Doborné základových páteľ triediac	m2	19,200	18,60	357,12	357,12	
			1*1,2*4*1=19,2						
6	2	273551218	Doborné základových páteľ triediac - oddelenie	m2	19,200	6,20	119,04	119,04	
7	2	273552021	Výrub základových páteľ zo zotr. skali k4/41	t	0,115	1 380,00	152,95	152,95	
			4,8*0,024=0,115t						

762		Konštrukcie šafaríka		146,68		230,28		376,96	
8	MA1	6091062800	Bočny rešet - drevená konštrukcia pre pivkú 5x 1,6 - malový	m	76,000	1,93	146,68	0,00	146,68
9	762	762332110	Bočny rešet - drevená konštrukcia pre pivkú 1,6 - práca	m	76,000	3,09	230,28	230,28	230,28

783,784		Dokonzervácie práce nátery		0,00		92,87		151,23	
10	784	783711201	Nátery šafaríkových konštrukcií odboje napájaním a 1x lánovaním	m2	14,740	2,91	42,89	42,89	42,89
			73,7*0,2=14,74						
11	784	783783404	Nátery šafaríkových konštrukcií, povrchové impregnačné proti drevoobraznému hmyzu, hubám a plesňam, jednorázobná	m2	14,700	3,40	49,98	49,98	49,98
12	784	783762406	Nátery šafaríkových konštrukcií, hĺbková impregnačná 3 v 1 s bielením, jednorázobná	m2	14,700	3,97	58,35	58,35	58,35

9		Ostatné konštrukcie a práce		117,32		409,96		527,28	
13	009	963943122	Učistenie buraných konštrukcií z pozostávajúceho poschodu pre stavanie šafaríkového náteru chemickými boky 1 pleťka + 4 boky	ks	4,000	28,40	0,00	105,60	105,60
			4*1=4ks						
14	009	5339100007	Výkurov náter nátery bočným prvok pre ukočenie sklov, žiarovo postihnuteľných povrchov kovy 1/4	ks	4,000	29,08	0,00	116,32	116,32
15	009	963918212	Učistenie dreveného príslušenstva pozhovovými vrstvi	ks	4,000	23,87	0,00	95,48	95,48
16	009	963918212	Demonizácia základových vrstev	ks	4,000	27,22	1,00	108,98	109,98
17	009	963918212	Prípočet za ostatné dopravné náklady	kpl	1,000	100,00	0,00	100,00	100,00

99		Práca náter HSV		0,00		0,73		0,73	
18	011	999911001	Práca náter pre budovy JKSO 801, 803, 812, vrátane výšky do 8 m	%	23,294	3,15	0,00	0,73	0,73

SPOLU prípočet

264,00 2 007,80 2 330,16

Aktualizovaný ocenený výkaz výmer

Stavba:

EUROVELLO - Cyklistické odpočívadlá

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Košice Región Turizmus

IČO: 42319269

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Ejoin s.r.o.

IČO: 51900921

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady rozpočtu

15 878,74

Ostatné náklady

500

Cena bez DPH

16 378,74

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

0,00

20,00%

0,00

znižená

16 378,74

20,00%

3 275,75

Cena s DPH

v EUR

19 654,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

EUROVELLO - Cyklistické odpočívadlá

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Košice Región Turizmus

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

Ejoin s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 878,74

HSV - Práce a dodávky HSV

6 014,99

1 - Zemné práce

279,50

2 - Zakladanie

1 226,16

5 - Komunikácie

254,34

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 205,91

99 - Presun hmôt HSV

49,08

PSV - Práce a dodávky PSV

3 448,75

762 - Konštrukcie tesárske

2 325,08

764 - Konštrukcie klampiarske

432,07

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

783 - Nátery

690,87

787 - Zasklievanie

0,00

DP - FVE systém a elektro príslušenstvo

6 415,00

ROZPOČET

Stavba:

EUROVELLO - Cyklistické odpočívadlá

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Košice Región Turizmus

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

Ejoin s.r.o.

Spracovateľ:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 878,74

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 014,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 1			Zemné práce				279,50
1	K	121101111.S	Odstánenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	9,538	1,48	14,12
2	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	9,538	4,86	46,36
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,538	7,63	72,78
4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100m3	m3	9,538	1,00	9,54
+	5	1	131201201 Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 ručne do 100 m3 1*1*1,2*4=4,8m3	m3	4,8	23,25	111,60
+	6		Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	4,8	1,20	5,74
+	7		Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku 1*1*4*0,1=0,4m3	m3	0,4	48,44	19,38
D 2			Zakladanie				1 226,163
5	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	31,793	1,49	47,37
6	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	34,972	0,77	26,93
7	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	31,793	0,46	14,63
+	8	2	273321312 Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 1*1*1,2*4=4,8m3	m3	4,8	105,86	508,13
+	9	2	275351217 Debnenie základových pätiiek tradičné 1*1,2*4*4=19,2	m2	19,2	18,60	357,12
+	10	2	275351218 Debnenie základových pätiiek tradičné - oddebnenie	m2	19,2	6,20	119,04
+	11	2	275362021 Výstuž základových pätiiek zo zvár. sietí KARI 4,8*0,024=0,115t	t	0,115	1 330,00	152,95
D 5			Komunikácie				254,340
12	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	63,585	4,00	254,34
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 205,910
13	K	916561213	Osadenie kovového obrubníka	m	23,800	4,00	95,20
14	M	592170001	Obrubník kovový výška 200 mm	ks	24,000	9,99	239,76
15	K	936104101.S	Montáž prvkov drobnej architektúry, hmotnosti do 0,1 t	ks	1,000	20,27	20,27
-	16	M	5535620100 Pumpa a držiak na bicykel	ks	1,000	350,00	-350,00
17	K	936104212.S	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	1,000	15,81	15,81
18	M	553560003700.S	Kôš odpadkový 50 l, štvorcový pôdorys, oceľová kostra opláštená drevenými lamelami z tropického dreva, výšky 920 mm	ks	1,000	395,22	395,22
19	K	936124112.S	Zhotovenie lavice stabilnej so zabetónovaním nôh	ks	4,000	61,00	244,00
20	M	5535601000	Drevené lavice a stôl na kovovej grafitovej konštrukcii	kpl	1,000	950,00	950,00
21	K	936174312.S	Osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	4,000	19,00	76,00
22	M	553560009101.S	Stojan na bicykel, oceľový v tvare písmena U v grafitovom prevedení	ks	4,000	120,00	480,00
23	K	936941131.S1	Osadenie reklamnej vitríny, informačného nosiča na pevný podklad	ks	1,000	42,37	42,37
24	M	553560013100.S	Skríňa informačná osvetlená, využitelná plocha 1200x1700 mm	ks	1,000	1 120,00	1 120,00
+	25	009	953943122 Osadenie kotviacej konzoly z pozinkovaného plechu pre drevené stĺpy prístrešku na chemické kotvy 1 platňa + 4 kotvy 4*1=4ks	ks	4,000	26,40	105,60
+	26	009	5530100007 Výškovo nastaviteľný kotevný prvok pre ukotvenie stĺpov, žiarovo pozinkovaný+ oceľové kotvy 1/4	ks	4,000	29,08	116,32
+	27	009	953918212 Ukotvenie dreveného prístrešku pozinkovanými vrutmi	ks	4,000	23,87	95,48
+	28	009	R-položka/98 Demontáž základových vrutov	ks	4,000	27,22	109,88
+	29	009	R-položka/vrn Príplatok za zväčšené dopravné náklady	kpl	1,000	100,00	100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99			Presun hmôt HSV				49,077
30	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkolvek dĺžky objektu	t	16,359	3,00	49,08
D PSV			Práce a dodávky PSV				3 448,748
D 762			Konštrukcie tesárske				2 325,080
31	K	762712140.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 280 - 450 cm2	m	139,580	9,00	1 256,22
32	M	60542000010	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hobľované	m3	1,850	303,52	561,51
33	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	28,975	4,50	130,39
+	34	MAT 6051062600	Bočný raster - drevená konštrukcia pre plexiL5a L6 - materiál	m	76,000	1,93	146,68
+	35	762 762332110	Bočný raster - drevená konštrukcia pre plexiL5a L6 - práca	m	76,000	3,03	230,28
D 764			Konštrukcie klampiarske				432,068
36	K	764171709	Krytina - trapézový systém T-35, šírka 1025 mm, hr. 0,5 mm, sklon strechy do 30°	m2	20,211	21,00	424,43
37	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	4,128	1,85	7,64
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				0,000
-	38	K 767871211	Montáž zemnej skrutky pre pergoly a prístrešky, priemeru 66 mm, dĺžky 865 mm	ks	4,000	20,20	-80,80
-	39	M 311490004700	Zemná skrutka Skrutka KSF S60x1600 - M16, pozinkovaná oceľ, KRINNER	ks	4,000	28,74	-114,96
-	40	M 311490004705	T-konzola na uchytenie hranola, pozinkovaná oceľ, KRINNER	ks	4,000	20,00	-80,00
-	41	K 998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2,948	0,90	-2,65
D 783			Nátery				690,870
42	K	783711201	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 1x lakovaním	m2	54,953	2,90	159,36
43	K	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	54,953	3,12	171,45
44	K	783782406	Nátery tesárskych konštrukcií, hĺbková impregnácia 3 v 1 s biocídom, jednonásobná	m2	54,953	3,80	208,82
+	45	784 783711201	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 1x lakovaním 73,7+0,2=14,74	m2	14,740	2,91	42,89
+	46	784 783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	14,700	3,40	49,98
+	47	784 783782406	Nátery tesárskych konštrukcií, hĺbková impregnácia 3 v 1 s biocídom, jednonásobná	m2	14,700	3,97	58,36
D 787			Zasklievanie				0,000
-	48	K 7871203R	Zasklievanie stien a priečok polykarbonátom do drevenej konštrukcie latovania na lišty a zatmelením	m2	7,573	28,00	-215,13
-	49	K 998787201	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky do 6 m	%	2,209	1,40	-3,09
99			Presun hmôt HSV				0,730
+	50	011 998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá výšky do 6 m	%	23,294	3,15	0,73
D DP			FVE systém a elektro príslušenstvo				6 415,000
51	K	DP-001	Solárny systém harmonizovaný na elektrické zariadenia odpočívadla vrátane dopravy, inštalácie, povolení, pripojenia a uvedenia do prevádzky	kpl	1,000	3 850,00	3 850,00
52	K	DP-002	Nabíjacia stanica na elektrobicykle	kpl	1,000	1 890,00	1 890,00
53	K	DP-003	nabíjacia stanica na mobilné telefóny	kpl	1,000	65,00	65,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	DP-004	wifi hotspot	kpl	1,000	150,00	250,00
55	K	DP-005	Osvetlenie	kpl	1,000	280,00	320,00
56	K	DP-006	uzemnenie a ochrana proti bleskom	kpl	1,000	180,00	290,00