



DODATOK č. 2

K ZMLUVE O DIELO č. 75/2020

č. 06/2021

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „**Dodatok**“) medzi týmito zmluvnými stranami:

Obchodné meno: **Košice Región Turizmus**
Sídlo: Hlavná 48 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO: 42319269
DIČ: 2023656833
IČ DPH: SK2023656833
Štatutárny orgán: Ing. Rastislavom Trnkom, predsedom
Oprávnený zástupca: JUDr. Lenka Vargová Jurková – výkonný riaditeľ
Zapísaná: v Registri organizácií cestovného ruchu vedenom Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestovného ruchu
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Pajtášová
(ďalej len „**KRT**“)

a

Obchodné meno: **eJoin s.ro.**
Sídlo: Štúrová 1, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 51900921
Štatutárny orgán: Michal Vašek
Zapísaná: Okresný súd Trenčín, Oddiel Sro, vložks číslo 36924/R
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

a

obec: **Nižná Myšľa**
adresa: Obchodná 104/11, 044 15 Nižná Myšľa
IČO: 00324 493
IČ DPH: 2021244885
Zastúpená: Ing. Miroslav Sisák
(ďalej len „**Obec**“)

Čl. I

Úvodné ustanovenie

Dňa 17.9.2020 bola medzi KRT, Zhotoviteľom a Obcou uzatvorená Zmluva o dielo č. 75/2020 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vytvoriť Dielo v rozsahu uvedenom v čl. I Zmluvy.

Z dôvodu novovzniknutých skutočností zistených počas realizácie Diela sa strany dohodli upraviť túto situáciu týmto Dodatkom. Tieto skutočnosti spočívajú najmä vo zvýšení komfortu a bezpečnosti návštevníkov cyklistických odpočívadiel.

Táto úprava Zmluvy sa vzťahuje len na zmeny podľa čl. II tohto Dodatku a žiadnym spôsobom neovplyvňuje iné podmienky, ktoré boli stanovené verejným obstarávaním. Zmluvné strany berú na vedomie, že ide o doplnujúce práce, ktoré sú nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré nemohli byť pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídané. Zmenou Zmluvy sa nemení charakter Diela ani Zmluvy.

Čl. II

Predmet dodatku

Predmetom tohto Dodatku je nasledujúca zmena Zmluvy a jej príloh nasledovne:

1. V rámci zvýšenia bezpečnosti a komfortu Diela sa zmluvné strany dohodli na pridaní prvkov do Oceneného výkazu výmer (Príloha č. 2 Zmluvy) k Dielu. Konkrétne ide o prvky číslo 8, 9, 10, 11, 12 z Prílohy č. 1 k Dodatku (Doplnenie výkazu výmer).
2. Na základe návrhu Zhotoviteľa a následného potvrdenia zo strany architekta sa strany dohodli z dôvodu zvyšovania bezpečnosti Diela pristúpiť k zmene zakladania Diela na betónových pätkách namiesto zemných skrutiiek. Táto zmena z pohľadu Oceneného výkazu výmer (Príloha č. 2 Zmluvy) spočíva v odstránení bodov 27 až 30 z časti Konštrukcie doplnkové kovové. Zároveň sa do Doplnenia výkazu výmer (Príloha č. 1 Dodatku) pridávajú z tohto titulu položky číslo 1 - 7, 13 - 18.
3. Po vypustení zasklievania plexiskom, ktoré by zvýšilo riziko spojené s náporom vetra na Dielo, a teda ovplyvnilo bezpečnosť návštevníkov Diela, sa zmluvné strany dohodli na vypustení bodu 35 a 34 z Oceneného výkazu výmer (Príloha č. 2 Zmluvy).
4. Na základe využitia modelu nabiľjačky na bicykle vo vyššom štandarde ako predpokladal pôvodný projekt, ktorá obsahuje vlastnú pumpu a kompresor, a zároveň nástroje na servis bicyklov, sa zmluvné strany dohodli na vypustení bodu č. 12 z Oceneného výkazu výmer (Príloha č. 2 Zmluvy).
5. Vzhľadom na to, že navrhovaná položka č. 20 z Oceneného výkazu výmer svojimi rozmermi nie je v súlade s možnosťami jej umiestnenia v rámci prístrešku, sa zmluvné strany dohodli, že bude použitá Informačná skriňa osvetlená o rozmere 1300 na 1000 mm.
6. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že z uvedených dôvodov sa mení bod 7 Zmluvy, cena Diela 16 378,73,-€ bez DPH.

. Čl. III
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku je:
 - a. Príloha č. 1 Dodatku – Doplnenie výkazu výmer
2. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté zostávajú v plnom rozsahu v platnosti a účinnosti bezo zmeny.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle KRT.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, jeden rovnopis pre každú zmluvnú stranu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby podpisujúce tento Dodatok sú k podpisu Dodatku oprávnené, s jeho obsahom sa oboznámili a jeho zneniu porozumeli. Dodatok bol uzatvorený po vzájomnej dohode zmluvných strán, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s ním ho vlastnoručne podpisujú.

V Košiciach, dňa 21/12/2020

V Košiciach, dňa 18/01/2021

KRT:

Košice Región Turizmus

Ing. Rastislav Trnka

Predseda

Zhotoviteľ:



.....
ejoin s.r.o.

Michal Vašek

Konateľ

V Košiciach, dňa 27.1.2021

Obec:



.....
Ing. Miro
starosta

Príloha č. 1 Dodatok
Doplnenie výkazu výmer

Stavba Bliha and Real opodstatnenie
 Objekt Počoby navliev v zrušenie dodatku

JKSČD:

Objemovúvek:
 Získaných:

HSV		Práca a dodávky HSV - prípočet		264,00		2 007,80		2 330,16	
1		Zemné práce		0,00		136,71		136,71	
1	001	131201201	Hĺbková jama napojenie v horn. tr. 3 ručne do 100 m ³	m ³	4,800	23,26		111,60	111,60
			1+1,2+4+6m ³						
2	001	16101209	Prípočet na lipovú normiu 3	m ³	4,800	1,20		5,74	5,74
3	002	27167111	Výrubie stromov pod základy zo štrôpovky	m ³	0,400	48,44		19,38	19,38
			1+1+0,1+0,4m ³						

2		Základy		0,00		1 197,24		1 137,24	
4	2	27321312	Báňon základových páteľ, železový (bez výrubu), tr. 0 20x25	m ³	4,800	105,96		598,13	598,13
			1+1,2+4+6m ³						
5	2	27351217	Dobytie základových páteľ teréna	m ²	19,200	18,60		357,12	357,12
			1+1,2+4+6m ³						
6	2	27351218	Dobytie základových páteľ teréna - oddelenie	m ²	19,200	6,20		119,04	119,04
7	2	27360221	Výrub základových páteľ zo zotr. skat. 10x10	t	0,119	1 390,00		152,95	152,95
			4,8x0,02x0,119t						

782		Konštrukcia keramiky		146,68		230,28		376,96	
8	MA1	6031082600	Bodový materiál - drevená konštrukcia pre plochu 1,6 - materiál	m	76,000	1,93	146,68	0,00	146,68
9	782	76232110	Bodový materiál - drevená konštrukcia pre plochu 1,6 - práca	m	76,000	3,09		230,28	230,28

783-784		Dokončovanie práce nátery		0,00		92,87		151,23	
10	784	783711201	Nátery tesniacich konštrukcií olejov. napojením a 1x lakovaním	m ²	14,740	2,91	0,00	42,89	42,89
			73,7+0,2+14,74						
11	784	783782404	Nátery tesniacich konštrukcií, povrchová impregnácia proti atmosférickému hmyzu, hubám a plesňam, jednonásobná	m ²	14,700	3,40	0,00	49,98	49,98
12	784	783782406	Nátery tesniacich konštrukcií, hĺbková impregnácia 3 v 1 a bielením, jednonásobná	m ²	14,700	3,97	0,00	58,38	58,38

9		Ostatné konštrukcie a práce		117,32		409,96		527,28	
13	009	963943122	Umiernenie vývlnosť konštrukcií z pozdĺžneho pásu pre stavanie nátery zmrznutím na dĺžkových kĺbov 1 Plátka + 4 kĺbov	ks	4,000	26,40	0,00	106,60	106,60
			4*1=4ks						
14	009	533910007	Výskovo tesniacich kĺbov prvok pre ukladanie síľov, žiarivo pozdĺžových ocelových kĺbov 1/4	ks	4,000	29,08	116,32	0,00	116,32
15	009	963818212	Uloženie dreveného príslušenstva pozdĺžových vrtní	ks	4,000	23,87	0,00	95,48	95,48
16	009	R-položka 98	Demontáž základových vrtní	ks	4,000	27,22	1,00	108,88	109,88
17	009	R-položka 98	Prípočet na zvláštnu dopravnú náklady	kpl	1,000	100,00	0,00	100,00	100,00

98		Presun hmoti HSV		0,00		0,73		0,73	
18	011	989011001	Presun hmoti pre budovy JKSSD 801, 802, 812, zrušenie výšky do 8 m	%	23,284	3,15	0,00	0,73	0,73

SPOLU prípočet

264,00 2 007,80 2 330,16

Aktualizovaný ocenený výkaz výmer

Stavba:

EUROVELLO - Cyklistické odpočívadlá

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Košice Región Turizmus

IČO: 42319269

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Ejoin s.r.o.

IČO: 51900921

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady rozpočtu

15 878,74

Ostatné náklady

500

Cena bez DPH

16 378,74

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

0,00

20,00%

0,00

znižovaná

16 378,74

20,00%

3 275,75

Cena s DPH

v EUR

19 654,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

EUROVELLO - Cyklistické odpočívadlá

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Košice Región Turizmus

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

Ejoin s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu**15 878,74**

HSV - Práce a dodávky HSV

6 014,99

1 - Zemné práce

279,50

2 - Zakladanie

1 226,16

5 - Komunikácie

254,34

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 205,91

99 - Presun hmôt HSV

49,08

PSV - Práce a dodávky PSV

3 448,75

762 - Konštrukcie tesárske

2 325,08

764 - Konštrukcie klampiarske

432,07

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

783 - Nátery

690,87

787 - Zasklievanie

0,00

DP - FVE systém a elektro príslušenstvo

6 415,00

ROZPOČET

Stavba:

EUROVELLO - Cyklistické odpočívadlá

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Košice Región Turizmus

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

Ejoin s.r.o.

Spracovateľ:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu**15 878,74**

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 014,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 1			Zemné práce				279,50
1	K	121101111.S	Odstánenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	9,538	1,48	14,12
2	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	9,538	4,86	46,36
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,538	7,63	72,78
4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100m3	m3	9,538	1,00	9,54
+	5	1	131201201 Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 ručne do 100 m3 1*1*1,2*4=4,8m3	m3	4,8	23,25	111,60
+	6		Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	4,8	1,20	5,74
+	7		Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku 1*1*4*0,1=0,4m3	m3	0,4	48,44	19,38
D 2			Zakladanie				1 226,163
5	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	31,793	1,49	47,37
6	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	34,972	0,77	26,93
7	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	31,793	0,46	14,63
+	8	2	273321312 Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 1*1*1,2*4=4,8m3	m3	4,8	105,86	508,13
+	9	2	275351217 Debnenie základových pätiiek tradičné 1*1,2*4*4=19,2	m2	19,2	18,60	357,12
+	10	2	275351218 Debnenie základových pätiiek tradičné - oddebnenie	m2	19,2	6,20	119,04
+	11	2	275362021 Výstuž základových pätiiek zo zvár. sietí KARI 4,8*0,024=0,115t	t	0,115	1 330,00	152,95
D 5			Komunikácie				254,340
12	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	63,585	4,00	254,34
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 205,910
13	K	916561213	Osadenie kovového obrubníka	m	23,800	4,00	95,20
14	M	592170001	Obrubník kovový výška 200 mm	ks	24,000	9,99	239,76
15	K	936104101.S	Montáž prvkov drobnej architektúry, hmotnosti do 0,1 t	ks	1,000	20,27	20,27
-	16	M	5535620100 Pumpa a držiak na bicykel	ks	1,000	350,00	-350,00
17	K	936104212.S	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	1,000	15,81	15,81
18	M	553560003700.S	Kôš odpadkový 50 l, štvorcový pôdorys, oceľová kostra opláštená drevenými lamelami z tropického dreva, výšky 920 mm	ks	1,000	395,22	395,22
19	K	936124112.S	Zhotovenie lavice stabilnej so zabetónovaním nôh	ks	4,000	61,00	244,00
20	M	5535601000	Drevené lavice a stôl na kovovej grafitovej konštrukcii	kpl	1,000	950,00	950,00
21	K	936174312.S	Osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	4,000	19,00	76,00
22	M	553560009101.S	Stojan na bicykel, oceľový v tvare písmena U v grafitovom prevedení	ks	4,000	120,00	480,00
23	K	936941131.S1	Osadenie reklamnej vitríny, informačného nosiča na pevný podklad	ks	1,000	42,37	42,37
24	M	553560013100.S	Skríňa informačná osvetlená, využitelná plocha 1200x1700 mm	ks	1,000	1 120,00	1 120,00
+	25	009	953943122 Osadenie kotviacej konzoly z pozinkovaného plechu pre drevené stĺpy prístrešku na chemické kotvy 1 platňa + 4 kotvy 4*1=4ks	ks	4,000	26,40	105,60
+	26	009	5530100007 Výškovo nastaviteľný kotevný prvok pre ukotvenie stĺpov, žiarovo pozinkovaný+ oceľové kotvy 1/4	ks	4,000	29,08	116,32
+	27	009	953918212 Ukotvenie dreveného prístrešku pozinkovanými vrutmi	ks	4,000	23,87	95,48
+	28	009	R-položka/98 Demontáž základových vrutov	ks	4,000	27,22	109,88
+	29	009	R-položka/vrn Príplatok za zväčšené dopravné náklady	kpl	1,000	100,00	100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		99	Presun hmôt HSV				49,077
30	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkolvek dĺžky objektu	t	16,359	3,00	49,08
D		PSV	Práce a dodávky PSV				3 448,748
D		762	Konštrukcie tesárske				2 325,080
31	K	762712140.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 280 - 450 cm2	m	139,580	9,00	1 256,22
32	M	60542000010	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hobľované	m3	1,850	303,52	561,51
33	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	28,975	4,50	130,39
+	MAT	6051062600	Bočný raster - drevená konštrukcia pre plexiL5a L6 - materiál	m	76,000	1,93	146,68
+	762	762332110	Bočný raster - drevená konštrukcia pre plexiL5a L6 - práca	m	76,000	3,03	230,28
D		764	Konštrukcie klampiarske				432,068
36	K	764171709	Krytina - trapézový systém T-35, šírka 1025 mm, hr. 0,5 mm, sklon strechy do 30°	m2	20,211	21,00	424,43
37	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	4,128	1,85	7,64
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,000
-	K	767871211	Montáž zemnej skrutky pre pergoly a prístrešky, priemeru 66 mm, dĺžky 865 mm	ks	4,000	20,20	-80,80
-	M	311490004700	Zemná skrutka Skrutka KSF S60x1600 - M16, pozinkovaná oceľ, KRINNER	ks	4,000	28,74	-114,96
-	M	311490004705	T-konzola na uchytenie hranola, pozinkovaná oceľ, KRINNER	ks	4,000	20,00	-80,00
-	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2,948	0,90	-2,65
D		783	Nátery				690,870
42	K	783711201	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 1x lakovaním	m2	54,953	2,90	159,36
43	K	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	54,953	3,12	171,45
44	K	783782406	Nátery tesárskych konštrukcií, hĺbková impregnácia 3 v 1 s biocídom, jednonásobná	m2	54,953	3,80	208,82
+	784	783711201	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 1x lakovaním 73,7+0,2=14,74	m2	14,740	2,91	42,89
+	784	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	14,700	3,40	49,98
+	784	783782406	Nátery tesárskych konštrukcií, hĺbková impregnácia 3 v 1 s biocídom, jednonásobná	m2	14,700	3,97	58,36
D		787	Zasklievanie				0,000
-	K	7871203R	Zasklievanie stien a priečok polykarbonátom do drevenej konštrukcie latovania na lišty a zatmelením	m2	7,573	28,00	-215,13
-	K	998787201	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky do 6 m	%	2,209	1,40	-3,09
99			Presun hmôt HSV				0,730
+	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá výšky do 6 m	%	23,294	3,15	0,73
D		DP	FVE systém a elektro príslušenstvo				6 415,000
51	K	DP-001	Solárny systém harmonizovaný na elektrické zariadenia odpočívadla vrátane dopravy, inštalácie, povolení, pripojenia a uvedenia do prevádzky	kpl	1,000	3 850,00	3 850,00
52	K	DP-002	Nabíjacia stanica na elektrobicykle	kpl	1,000	1 890,00	1 890,00
53	K	DP-003	nabíjacia stanica na mobilné telefóny	kpl	1,000	65,00	65,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	DP-004	wifi hotspot	kpl	1,000	150,00	250,00
55	K	DP-005	Osvetlenie	kpl	1,000	280,00	320,00
56	K	DP-006	uzemnenie a ochrana proti bleskom	kpl	1,000	180,00	290,00