

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 21.11.2019

medzi

Názov: **Košice Regi3n Turizmus**
Sídlo: Hlavn3 48, 040 01 Košice, Slovensk3 republika
IČO: 42 319 269
konaj3ci: Ing. Rastislav Trnka, predseda
(ďalej len "objedn3vateľ")

a

Obchodn3 meno: **2M ateli3r architekt3ry, s.r.o.**
Sídlo: Guothova 13, Bratislava 831 01
IČO: 36 750 085
konaj3ci: Ing. arch. Miroslav Michalica, konateľ
zapísan3 v: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 44978/B
(ďalej len "zhotoviteľ")

Preambula

Zhotoviteľ sa zmluvou o dielo zo dňa 21.11.2019 (ďalej len "zmluva") zaviazal dodať objednávateľovi dielo "**N3vrah krajin3rsko-architektonick3ho riešenia peše3 promen3dy na brehu Zemplínskej šíravy pri obci Kaluža, medzi hotelom Glamour a Thermalparkom Šírava - projektovej dokument3cie tejto peše3 promen3dy na územn3 konanie a jednostupňovej projektovej dokument3cie na stavebn3 konanie a uskutočnenie stavby**".

Objedn3vateľ a zhotoviteľ sa v súlade s bodom 10.9 zmluvy vzájomne dohodli na zmene a doplnení zmluvy týmto dodatkom č. 1 v nasledujúcom znení.

Zhotoviteľ navrhuje vykonať nevyhnutn3 úpravy diela v zmysle bodu 2.1 zmluvy a objednávateľ súhlasí s týmito úpravami, aby bolo dielo použiteľn3 na naplnenie účelu diela a zámeru objednávateľa v zmysle bodu 3.6 zmluvy, a tiež aby mohla byť zachovaná špecifickosť diela.

Potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré vznikli po uzatvorení zmluvy a zmluvn3 strany ich nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a touto zmenou zmluvy sa nemení charakter zmluvy.

Objedn3vateľ a zhotoviteľ sa dohodli na tejto zmene zmluvy s tým, že cena za dielo (hodnota plnenia) dohodnut3 v zmluve zostáva nezmenen3 a zahŕňa všetky v3davky zhotoviteľa súvisiace so zhotovením diela.

Článok I Predmet dodatku

1.1 V článku 1 sa dopĺňa bod 1.3 v tomto znení:

Zhotoviteľ je pri kalkulácii nákladov na realizáciu diela (realizačné náklady diela) oprávnený popri finančnom limite v zmysle bodu 8.3 písm. f) Súťažných podmienok verejnej anonymnej krajin3rsko-architektonickej súťaže návrhov "Promen3da na Šírave" zo dňa 17.10.2018, zohľadniť najmä cenov3 v3voj na trhu v čase a špecifick3 náklady, ktoré vznikli v súvislosti s účelnou a funkčnou realizáciou diela po uzatvorení zmluvy tak, aby bolo dielo použiteľn3 (realizovateľn3) na naplnenie účelu diela a zámeru objednávateľa.

1.2 V článku 3 sa body 3.5.2 a 3.5.3 nahrádzajú týmto znením:

3.5.2 Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, spĺňajúcu náležitosti podľa § 9 Vyhlášky a projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby je povinný odovzdať objednávateľovi do 8 (slovom: osem) mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia /resp. Rozhodnutia o umiestnení stavby/ v súvislosti s dielom podľa tejto zmluvy.

1.3 V článku 5 bod 5.5 sa mení takto:

Cena diela bude zaplatená objednávateľom zhotoviteľovi v dvoch častiach.

1.4 V článku 5 sa body 5.5.2 a 5.5.3 nahrádzajú týmto znením:

5.5.2 Druhá časť ceny za dielo vo výške 12 800,- € bez DPH bude uhradená objednávateľom na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom najskôr po odovzdaní dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby podľa článku 3 bodu 3.5.2 tejto zmluvy.

Článok II Záverečné ustanovenia

- 2.1 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 21.11.2019 je jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 2.2 Zhotoviteľ podpisom tohto dodatku potvrdzuje, že zmeny zmluvy obsiahnuté v dodatku č.1 nemajú vplyv na zmenu ceny za dielo podľa bodu 5.1 zmluvy a táto zostáva nezmenená.
- 2.3 Zhotoviteľ podpisom tohto dodatku potvrdzuje svoj záväzok poskytnúť objednávateľovi akúkoľvek nevyhnutnú a obvyklú súčinnosť pri ďalšom nakladaní s dielom, aby bol naplnený zámer objednávateľa na realizáciu diela. Akékoľvek náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú s poskytnutím súčinnosti objednávateľovi sú súčasťou ceny za dielo dohodnutej v bode 5.1 zmluvy.
- 2.4 Ostatné ustanovenia uvedenej zmluvy, ktoré sú týmto Dodatkom č.1 nedotknuté, sú naďalej platné a účinné.
- 2.5 Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží objednávateľ a jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ.
- 2.6 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia objednávateľom.
- 2.7 Zmluvné strany prehlasujú, že obsah Dodatku č.1 sa zhoduje so súhlasnými, slobodnými vážnymi prejavmi ich skutočnej vôle a že ho neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si Dodatok č.1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Košiciach, dňa 4.3. 2022

V Bratislave, dňa 4.3. 2022

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

Košice Región Turizmus
Ing. Rastislav Trnka, predseda

2M ateliér architektúry, s.r.o.
Ing. arch. **Michal Michalica**, konateľ

2M ateliér architektúry, s.r.o.
Guothova 13, 831 01 Bratislava
IČO: 36 750 085
IČ DPH: SK 2022343603
①